

Số: 45 /QĐ-NADLTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai Quyết toán công trình: Cải tạo, sửa chữa Khu nhà ký túc xá tại cơ sở Sơn Tây-Trường Trung cấp nghề Nấu ăn-Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN – NGHIỆP VỤ DU LỊCH VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-STC ngày 18/02/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án: Cải tạo, sửa chữa Khu nhà ký túc xá tại cơ sở Sơn Tây-Trường Trung cấp nghề Nấu ăn-Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội;

Theo đề nghị của Kế toán trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Cải tạo, sửa chữa Khu nhà ký túc xá tại cơ sở Sơn Tây-Trường Trung cấp nghề Nấu ăn-Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở LĐTB&XH Hà Nội (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài c.

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NGHIỆP VỤ DU LỊCH VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

Chương: 424



QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHU NHÀ KÝ TÚC XÁ TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

(Kèm theo Quyết định số 45 /QĐ-NADLTT ngày 20/02/2025 của Trường TCN Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị thẩm tra phê duyệt quyết	Số đã thanh toán	Số còn được thanh toán
1	2	3	4	5	6=4-5
I	Tổng số: Làm tròn	4.900.000.000	4.739.723.000	4.408.938.000	330.785.000
1	Chi phí xây lắp	4.306.066.000	4.220.945.000	4.181.737.000	39.208.000
2	Chi phí quản lý dự án	141.325.086	138.755.000	-	138.755.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, trong đó:	368.994.473	366.083.000	227.201.000	138.882.000
	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	189.657.000	189.657.000	189.657.000	-
	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	19.281.000	19.281.000	19.281.000	-
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	18.602.205	18.263.000	18.263.000	-
	Chi phí giám sát	141.454.268	138.882.000		138.882.000
4	Chi phí khác, trong đó:	74.666.639	13.940.000	-	13.940.000
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	13.939.498	13.940.000		13.940.000
	Bảo hiểm công trình	8.612.132			-
	Chi phí thẩm định BCKTKT	465.500			-
	Chi phí kiểm toán độc lập	51.649.509		-	-
5	Dự phòng	8.948.000	-	-	-